

Naručilac Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije
Broj 17/2020
Datum 15.04.2020 godine

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, broj 49/17 ; 57/17 i 42/17), ovlašćeno lice Direktor Direkcije za izgradnju i investicije donosi

ODLUKU
o pokretanju postupka hitne nabavke

1. Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije pokreće postupak hitne nabavke za radove na izmještanju i rekonstrukciji javne rasvjete na dijelu magistralnog puta M21 Ribarevina-obilaznica Rakonje.
2. Sredstva za hitnu nabavku obezbijedena su Budžetom Opštine.
3. Postupak hitne nabavke sprovede službenik za javne nabavke u roku od 6 dana od dana donošenja ove odluke.

Obrazloženje razloga hitnosti

U okviru rekonstrukcije magistralnog puta M21 Ribarevine-Obilaznica Bijelo Polje predviđena je rekonstrukcija i izmještanje javne rasvjete. Tehničkom dokumentacijom urađenom od strane firme “Arhing” d.o.o. Bijelo Polje predviđeno je izmještanje dijela javne rasvjete od 11 stubova, međutim, prilikom izvođenja radova zbog postojećih objekata i podzemnih instalacija (glavni gradski vodovod i TK instalacija) na trasi došlo je do pomjeranja osovine puta u odnosu na projektovanu, što je uslovilo i potrebu za izmještanjem dodatnih 12(dvanaest) stubova koji se osno nalaze na udaljenosti od oko 20 cm od kraja novoprojektovane ivice asfalta i na taj način značajno ugrožavaju bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, kako pješaka, tako i vozača.

Komisija Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje izašli su na teren i utvrdili činjenično stanje na osnovu kojeg je sačinjen zapisnik br. 07-354/20-3286 od 15.04.2020 radi preduzimanja daljih aktivnosti na rešavanju ovog problema i ugroženosti svih učesnika u saobraćaju.

Uzimajući u obzir prethodno navedeno, kao i činjenicu da su radovi na rekonstrukciji magistrale u završnoj fazi, naručilac nije u mogućnosti da sprovede postupak javne nabavke i postupi u rokovima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama a u cilju otklanjanja opasnosti za sve učesnike u saobraćaju kako vozača tako i pješaka i otklanjanja posledica tih nepredviđenih događaja a na koje naručilac nije mogao da utiče, neophodno je preduzeti hitne mjere u cilju izmještanja predmetnih 12 stubova.



Ovlašćeno lice naručioca, Milanko Minić

(potpis ovlašćenog lica)

M.P.